

REKOMMENDATIONER VID PROJEKTSTART

Baserade på erfarenheter från tidigare projekt inom BioInnovation

Inledande åtgärder

- Stötta avtalsprocessen och landa projektavtalen tidigt
- Gör en nulägesbeskrivning utifrån projektmål och formuläret Slutrapport för att förenkla rapporteringen vid projektslut

Aktivera och engagera alla projektparter

- Ta gemensamt fram en projektplan för projektets genomförande – det är en annan sak än ansökan, och saker kan ha hänt sedan ansökan skrevs
- Tydliggör vilka förväntningar varje projektpart har
- Kartlägg drivkrafter och matcha mot projektmålen
- Planera in fysiska möten för att lära känna personer och organisationer
- Sök upp mindre aktiva projektparter

Kommunikation

- Planera för att engagera nyckelaktörer utanför projektet
- Planera för intern och extern kommunikation
- Planera för att verkligen nå ut med projektresultat